

Протокол № 2  
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта  
«Формирование современной городской среды» на территории  
Деревянского сельского поселения

Место проведения: с. Деревянское, ул. Пионерская, д. 25

Дата проведения: 24 марта 2023 года

Время проведения: 11.00 часов

**Председательствовал:**

Романов Андрей Владимирович - Глава Деревянского сельского поселения, председатель общественной комиссии

**Присутствовали члены комиссии:**

Сакалаускене Елена Сергеевна - заместитель Главы администрации Деревянского сельского поселения, секретарь общественной комиссии

Акимов Геннадий Васильевич - Специалист администрации Деревянского сельского поселения

Кудин Николай Николаевич - представитель общественности Деревянского сельского поселения;

Иванова Елена Михайловна - председатель Совета депутатов Деревянского сельского поселения;

**Повестка дня:**

1. Рассмотрение и утверждение ежемесячного отчета о реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на территории Деревянского сельского поселения.

**Слушали:**

Романова А.В., Главу Деревянского сельского поселения

Заключен муниципальный контракт от 20 февраля 2023 года на выполнение работ по замене деревянного настила пешеходного моста в с. Деревянское, ул. Пионерская, в районе д.32. Контракт заключен на срок с 15 марта 2023 года по 15 апреля 2023 года и действует до полного исполнения обязательств сторонами. В настоящее время работы ведутся.

**Решили:**

Принять информацию к сведению. Продолжить ремонтные работы, с фотофиксацией работ.


**Голосовали:** «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Председатель комиссии



А.В. Романов

Секретарь общественной комиссии



Е.С. Сакалаускене

Субъект РФ	Республика Карелия
Муниципалитет	Деревянское
Код ОКТМО	86636422000

Общее количество контрактов на текущий год	1
В статусе "Черновик"	
В статусе "Готовится документация"	
В статусе "Размещён на площадке"	
В статусе "Выбран исполнитель"	
В статусе "Контракт заключён"	1
В статусе "Приёмка работ"	
В статусе "Есть претензии"	
В статусе "Контракт расторгнут"	
В статусе "Контракт закрыт"	
Планируемая стоимость	
Сметная стоимость	94 802
Законтрактованная стоимость	94 802
Выплаченная стоимость	
Сумма экономии средств по контрактам	нет
Факты трудового вовлечения	
Факты прочего вовлечения	
Количество территорий с завершённой инвентаризацией	
Количество территорий с незавершённой инвентаризацией	

Согласовано:

Глава Романов А.В.

(должность, ФИО)

(должность, ФИО)

(должность, ФИО)

(должность, ФИО)

(должность, ФИО)

Романов

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)



24.03.2023