

Протокол № 6
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта
«Формирование современной городской среды» на территории
Деревянского сельского поселения

Место проведения: с. Деревянское, ул. Пионерская, д. 25

Дата проведения: 01 июля 2022 года

Время проведения: 11.00 часов

Председательствовал:

Романов Андрей - Глава Деревянского сельского поселения, председатель общественной
Владимирович комиссии

Присутствовали члены комиссии:

Сакалаускене Елена - заместитель Главы администрации Деревянского сельского поселения,
Сергеевна секретарь общественной комиссии

Белов Константин - Управляющий делами администрации Деревянского сельского поселения;
Николаевич

Кудин Николай - представитель Совета депутатов Деревянского сельского поселения;
Николаевич

Иванова Елена - представитель Совета депутатов Деревянского сельского поселения;
Михайловна

Повестка дня:

1. Рассмотрение и утверждение ежемесячного отчета о реализации приоритетного проекта
«Формирование современной городской среды» на территории Деревянского сельского поселения.

Слушали:

Романова А.В., Главу Деревянского сельского поселения

Заключен муниципальный контракт от 11 января 2022 года на выполнение работ по устройству уличной
баскетбольной площадки на общественной территории - парк ул. Онежская, с. Деревянское Прионежского района
Республики Карелия. Смета подрядчиком подготовлена, требуется утверждение ее в РЦСС, администрация
поселения направила всю необходимую документацию в РЦСС. Контракт заключен на срок с 1 мая 2022 года по
31 июля 2022 года. Подрядчик приступил к исполнению контракта 19 мая 2022 года. Администрация поселения
контролирует ход выполнения работ, ведется фотофиксация выполнения работ. Подрядчик 30 июня 2022 года
известил об окончании выполнения работ по контракту, мы как обычно создаем совместную комиссию по
приемке работ (члены общественной комиссии и администрация поселения) и комиссионно принимаем работы и
отправляем заявку на финансирование выполненных работ в Минстрой.

Решили:

Утвердить ежемесячный отчет реализации приоритетного проекта «Формирование современной
городской среды» на территории Деревянского сельского поселения.

Голосовали: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Председатель комиссии



А.В. Романов

Секретарь общественной комиссии



Е.С. Сакалаускене

